

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 10. Juli 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 29 vom 13. Juli bis 17.Juli 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																								
<p>KW 29 vom 13. Juli 2015 –17.Juli 2015 Aussentreppenanlage Fertigstellung (Wetter) Zwischenbau Betonarbeiten Staubwand best. Schulhaus Decken - Abbruch best. Schulhaus Betonieren Überbeton Decke über 1.OG Teil SH+ Decke über EG KG 13.07.2015</p> <p>Diverse Anpassungen / Fassade Prov. Schliessen Fenster (gem. Jourfix 09.07.2015)</p> <p>Flachdach Terrassen</p> <p>Abnahmen Holzbau vor dem betonieren des Überbeton (laufend)</p>	<p>Rofra Bau AG Rofra Bau AG Rofra Bau AG Rofra Bau AG Rofra Bau AG</p> <p>Mangold, Holzbau Mangold, Holzbau</p> <p>Morath AG Münchenstein</p> <p>N. Zeuggin</p>																																																								
<p>Bemerkungen Termine: Jourfix Dienstag : Dienstag 14.07.2015 ab 13.15 Uhr</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>Münchenstein 47.52°N / 7.61°E (287m ü.NN.)</p> <table border="0"> <tr> <td>Fr 10.07</td> <td>Sa 11.07</td> <td>So 12.07</td> <td>Mo 13.07</td> <td>Di 14.07</td> <td>Mi 15.07</td> <td>Do 16.07</td> <td>Fr 17.07</td> <td>Sa 18.07</td> <td>So 19.07</td> <td>Mo 20.07</td> <td>Di 21.07</td> <td>Mi 22.07</td> <td>Do 23.07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25°</td> <td>32°</td> <td>28°</td> <td>25°</td> <td>29°</td> <td>29°</td> <td>27°</td> <td>27°</td> <td>26°</td> <td>24°</td> <td>25°</td> <td>25°</td> <td>26°</td> <td>26°</td> </tr> <tr> <td>12°</td> <td>14°</td> <td>17°</td> <td>15°</td> <td>16°</td> <td>17°</td> <td>15°</td> <td>14°</td> <td>15°</td> <td>14°</td> <td>13°</td> <td>13°</td> <td>14°</td> <td>14°</td> </tr> </table> </div> <p><u>Infotafel</u> Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Fr 10.07	Sa 11.07	So 12.07	Mo 13.07	Di 14.07	Mi 15.07	Do 16.07	Fr 17.07	Sa 18.07	So 19.07	Mo 20.07	Di 21.07	Mi 22.07	Do 23.07															25°	32°	28°	25°	29°	29°	27°	27°	26°	24°	25°	25°	26°	26°	12°	14°	17°	15°	16°	17°	15°	14°	15°	14°	13°	13°	14°	14°
Fr 10.07	Sa 11.07	So 12.07	Mo 13.07	Di 14.07	Mi 15.07	Do 16.07	Fr 17.07	Sa 18.07	So 19.07	Mo 20.07	Di 21.07	Mi 22.07	Do 23.07																																												
25°	32°	28°	25°	29°	29°	27°	27°	26°	24°	25°	25°	26°	26°																																												
12°	14°	17°	15°	16°	17°	15°	14°	15°	14°	13°	13°	14°	14°																																												



Philipp Setz
 Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 09.Juli 2015
Überbeton



Armierung Überbeton



Seite 2 von 2