

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 27. November 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 49 vom 30. November 2015 bis 04. Dezember 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
<b>KW 49 vom 30. November 2015 – 04. Dezember 2015</b>	
Terraingestaltung Nordfassade Materialtransport	A. Borer Salathé Gartenbau
Heizen UB auf ca. 20 ° Vorauf (je nach Aussentemperatur)	Häsler AG
Bodenbeläge Schulhaus 1 OG bis Ende Woche	ABT, Bodenbeläge
Fertigstellung Montage Wände/Decken Leibungen Kindergarten EG	Mangold
Installationen Allgemein (nach Baufortschritt Holzbauer)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Malerarbeiten Schulhaus / Kindergarten	Fischer AG
Lieferung Türblätter ( inkl. Pläne mit genauer Nummerierung ) am 01.12.2015	Frank AG
Beginn Montage Garderoben ab 02.12.2015	Vogel Design, Ruswil
Beginn Umgebungsarbeiten	Salathé Gartenbau
<b>Freitag 04.12.2015</b> <b>Ab 16.00 Uhr findet im Schulhaus einen Anlass statt.</b> <b>Das ganze Gebäude muss bis am Freitag 04.12.2015 Mittag gereinigt</b> <b>Werden. Einzelne Materialdepots sind natürlich erlaubt.</b>	<b>ALLE</b>


<p>Vorschau Deckenverkleidungen in Gips (gem. Holzbauer 07.12.2015)</p> <p>Fundamente Verbindungsbau ab ca. 07.12.2015 (3 Tage) Gerüst best. Altbau Aufrichte Verbindungsgang ab 10.12.2015 Abdichtung Flachdach Verbindungsbau (je nach Fortschritt Holzbau) Montage Abschlusstüre/Fensterverglasung ca. 15.12.2015 Innere Anpassung Verbindungsgang (Ausbruch / Baumeister etc.)</p>	<p>Estermann</p> <p>Rofra</p> <p>Roth, Gerüste</p> <p>Mangold</p> <p>Morath</p> <p>Bühlmann</p>																																																																	
<p>Bemerkungen Termine:</p> <p>Jourfix: Dienstag 01.12.2015 ab 13.15 Uhr</p> <table border="1" data-bbox="188 824 1407 1093"> <thead> <tr> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> </tr> <tr> <th>27.11</th> <th>28.11</th> <th>29.11</th> <th>30.11</th> <th>01.12</th> <th>02.12</th> <th>03.12</th> <th>04.12</th> <th>05.12</th> <th>06.12</th> <th>07.12</th> <th>08.12</th> <th>09.12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>5°</td> <td>8°</td> <td>10°</td> <td>9°</td> <td>10°</td> <td>11°</td> <td>11°</td> <td>9°</td> <td>9°</td> <td>9°</td> <td>10°</td> <td>10°</td> </tr> <tr> <td>-1°</td> <td>0°</td> <td>-1°</td> <td>6°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> <td>3°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> <td>3°</td> <td>3°</td> <td>3°</td> <td>3°</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wir bitten alle Unternehmer, die Eingangstüren während dem Tag und Nacht immer zu schliessen.</p> <p><u>Infotafel</u> Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	27.11	28.11	29.11	30.11	01.12	02.12	03.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12														3°	5°	8°	10°	9°	10°	11°	11°	9°	9°	9°	10°	10°	-1°	0°	-1°	6°	4°	4°	3°	4°	4°	3°	3°	3°	3°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																						
27.11	28.11	29.11	30.11	01.12	02.12	03.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12																																																						
3°	5°	8°	10°	9°	10°	11°	11°	9°	9°	9°	10°	10°																																																						
-1°	0°	-1°	6°	4°	4°	3°	4°	4°	3°	3°	3°	3°																																																						

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail [philipp.setz@baureag.ch](mailto:philipp.setz@baureag.ch)

Fotos vom 26.11.2015

Korridor Schulzimmer 2.OG Schulhaus



Kindergarten EG



Seite 3 von 3