

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 20. März 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 13/2015(vom 23. März 2015 bis 27.März 2015)

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																						
Aushub Fertigstellung Ev. Sohlensaubau (nach Absprache mit Rofra)	Albin Bohrer AG																																																																						
Montage Kran 23.03.2015 Bauplatzinstallationen Werkleitungen/Kanalisation	Rofra Bau AG Rofra Bau AG / Installateure auf Abruf																																																																						
Bemerkungen Termine:																																																																							
Jourfix Dienstag 17.03.2015 ab 13.15 Uhr.																																																																							
<p>Münchenstein 47.52°N / 7.62°E (270m ü.NN.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> </tr> <tr> <th>20.03</th> <th>21.03</th> <th>22.03</th> <th>23.03</th> <th>24.03</th> <th>25.03</th> <th>26.03</th> <th>27.03</th> <th>28.03</th> <th>29.03</th> <th>30.03</th> <th>31.03</th> <th>01.04</th> <th>02.04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15°</td> <td>13°</td> <td>8°</td> <td>11°</td> <td>12°</td> <td>5°</td> <td>9°</td> <td>9°</td> <td>10°</td> <td>11°</td> <td>12°</td> <td>13°</td> <td>13°</td> <td>13°</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>6°</td> <td>2°</td> <td>-1°</td> <td>4°</td> <td>0°</td> <td>0°</td> <td>2°</td> <td>3°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> <td>5°</td> <td>6°</td> <td>6°</td> </tr> </tbody> </table>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	20.03	21.03	22.03	23.03	24.03	25.03	26.03	27.03	28.03	29.03	30.03	31.03	01.04	02.04															15°	13°	8°	11°	12°	5°	9°	9°	10°	11°	12°	13°	13°	13°	3°	6°	2°	-1°	4°	0°	0°	2°	3°	4°	4°	5°	6°	6°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do																																																										
20.03	21.03	22.03	23.03	24.03	25.03	26.03	27.03	28.03	29.03	30.03	31.03	01.04	02.04																																																										
15°	13°	8°	11°	12°	5°	9°	9°	10°	11°	12°	13°	13°	13°																																																										
3°	6°	2°	-1°	4°	0°	0°	2°	3°	4°	4°	5°	6°	6°																																																										
<p><u>Die Bauherrschaft hat auch eine Infotafel erstellt.</u> Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>																																																																							

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 17.03.2015



Seite 2 von 2