

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 10. April 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 16 vom 13. April bis 17. April 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																						
<p>KW 16 vom 13.04.2015 –17.04.2015</p> <p>Bodenplatte vorne rechts Terrainaufbauen und schalen und betonieren Bodenplatte abschalen, armieren, betonieren (Freitag 17.04.2015) Liftunterfahrt betonieren Kanalisationsanschluss Sauber- und Schmutzwasser Aushub, Muffe bohren und versetzen, verlegen, Druckprobe (Wunsch Bauherrschaft), auffüllen Erstellung Gerüst Baureklametafel bis 17.04.2015 Potentialausgleich (Aufgebot Elektriker durch Polier)</p> <p>Vorschau Baureklametafel 20.04.2015 Hinterfüllung ca. ab 19.05.2015</p>	<p>Rofra Bau AG</p> <p>Rofra Bau AG / Installateur auf Abruf</p> <p>Atelier Dillier Albin Bohrer AG</p>																																																																						
<p>Bemerkungen Termine:</p> <p>Jourfix Dienstag 14.04.2015 ab 13.15 Uhr.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Münchenstein 47.52°N / 7.62°E (270m ü.NN.)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th> </tr> <tr> <th>09.04</th><th>10.04</th><th>11.04</th><th>12.04</th><th>13.04</th><th>14.04</th><th>15.04</th><th>16.04</th><th>17.04</th><th>18.04</th><th>19.04</th><th>20.04</th><th>21.04</th><th>22.04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>19°</td><td>20°</td><td>19°</td><td>20°</td><td>18°</td><td>20°</td><td>23°</td><td>20°</td><td>19°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>19°</td><td>18°</td><td>17°</td> </tr> <tr> <td>2°</td><td>7°</td><td>9°</td><td>8°</td><td>10°</td><td>9°</td><td>9°</td><td>10°</td><td>10°</td><td>9°</td><td>10°</td><td>10°</td><td>9°</td><td>9°</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Infotafel Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	18.04	19.04	20.04	21.04	22.04															19°	20°	19°	20°	18°	20°	23°	20°	19°	20°	20°	19°	18°	17°	2°	7°	9°	8°	10°	9°	9°	10°	10°	9°	10°	10°	9°	9°
Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																										
09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	18.04	19.04	20.04	21.04	22.04																																																										
19°	20°	19°	20°	18°	20°	23°	20°	19°	20°	20°	19°	18°	17°																																																										
2°	7°	9°	8°	10°	9°	9°	10°	10°	9°	10°	10°	9°	9°																																																										

Philipp Setz
 Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 07.04.2015



Seite 2 von 2