

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**


Willisau, 24. April 2015/ps  
 C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 18 vom 27. April bis 01. Mai 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																	
<p><b>KW 18 vom 27.04.2015 –01.05.2015</b></p> <p>Wände schalen und betonieren / unterer Teil                      Wände KS mauern                      Beginn schalen Decke</p>  <p>Installateure nach Aufgebot Polier</p> <p><i>Vorschau</i>                      Beginn Teil Kindergarten ab ca. 04.05.2015                      Hinterfüllung ca. ab 19.05.2015</p>	<p>Rofra Bau AG</p>         <p>Rofra Bau AG / Installateur auf Abruf</p>   <p>Rofra Bau AG                      Albin Bohrer AG</p>																																																																	
<p>Bemerkungen Termine:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th> </tr> <tr> <th>24.04</th><th>25.04</th><th>26.04</th><th>27.04</th><th>28.04</th><th>29.04</th><th>30.04</th><th>01.05</th><th>02.05</th><th>03.05</th><th>04.05</th><th>05.05</th><th>06.05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>21°</td><td>17°</td><td>18°</td><td>12°</td><td>11°</td><td>13°</td><td>12°</td><td>14°</td><td>17°</td><td>18°</td><td>18°</td><td>18°</td><td>16°</td> </tr> <tr> <td>7°</td><td>12°</td><td>11°</td><td>6°</td><td>5°</td><td>3°</td><td>6°</td><td>6°</td><td>7°</td><td>10°</td><td>11°</td><td>11°</td><td>10°</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jourfix Dienstag 28.04.2015 ab 13.15 Uhr.  <u>Infotafel</u>                      Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	24.04	25.04	26.04	27.04	28.04	29.04	30.04	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05														21°	17°	18°	12°	11°	13°	12°	14°	17°	18°	18°	18°	16°	7°	12°	11°	6°	5°	3°	6°	6°	7°	10°	11°	11°	10°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																						
24.04	25.04	26.04	27.04	28.04	29.04	30.04	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05																																																						
21°	17°	18°	12°	11°	13°	12°	14°	17°	18°	18°	18°	16°																																																						
7°	12°	11°	6°	5°	3°	6°	6°	7°	10°	11°	11°	10°																																																						



Philipp Setz  
 Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 21.04.2015



Seite 2 von 2