

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 12. Juni 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 25 vom 15. Juni bis 19. Juni 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																												
KW 25 vom 15. Juni 2015 –19. Juni 2015																																																													
Stützmauer Eingang Aussentreppenanlage Beginn Zwischenbau	Rofra Bau AG Rofra Bau AG Rofra Bau AG																																																												
Aufrichte Holzbau	Mangold, Holzbau																																																												
Fassadengerüst (laufend)	Roth Gerüste AG																																																												
Bemerkungen Termine:																																																													
<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Sa</td><td>So</td><td>Mo</td><td>Di</td><td>Mi</td><td>Do</td><td>Fr</td><td>Sa</td><td>So</td><td>Mo</td><td>Di</td><td>Mi</td> </tr> <tr> <td>13.06</td><td>14.06</td><td>15.06</td><td>16.06</td><td>17.06</td><td>18.06</td><td>19.06</td><td>20.06</td><td>21.06</td><td>22.06</td><td>23.06</td><td>24.06</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>25°</td><td>20°</td><td>19°</td><td>17°</td><td>20°</td><td>19°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>21°</td><td>21°</td><td>21°</td><td>20°</td> </tr> <tr> <td>15°</td><td>15°</td><td>13°</td><td>11°</td><td>9°</td><td>11°</td><td>11°</td><td>11°</td><td>10°</td><td>12°</td><td>12°</td><td>12°</td> </tr> </table>		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06	23.06	24.06													25°	20°	19°	17°	20°	19°	20°	20°	21°	21°	21°	20°	15°	15°	13°	11°	9°	11°	11°	11°	10°	12°	12°	12°
Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																		
13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06	23.06	24.06																																																		
25°	20°	19°	17°	20°	19°	20°	20°	21°	21°	21°	20°																																																		
15°	15°	13°	11°	9°	11°	11°	11°	10°	12°	12°	12°																																																		
Jourfix Dienstag : 16.06.2015 ab 13.15 Uhr																																																													
<u>Infotafel</u>																																																													
Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.																																																													

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 09.06.2015



Seite 2 von 2