

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 19. Juni 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 26 vom 22. Juni bis 26. Juni 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																						
KW 26 vom 22. Juni 2015 –26. Juni 2015																																																																							
Aussentreppenanlage Zwischenbau	Rofra Bau AG Rofra Bau AG																																																																						
Aufrichte Holzbau	Mangold, Holzbau																																																																						
Flachdach (nach Abruf Holzbauer, direkt vom Unternehmer)	Mangold, Hozbau / Morath AG Münchenstein																																																																						
Fassadengerüst (laufend)	Roth Gerüste AG																																																																						
<p>Bemerkungen Termine:</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>Münchenstein 47.52°N / 7.61°E (287m ü.NN.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> </tr> <tr> <td>19.06</td> <td>20.06</td> <td>21.06</td> <td>22.06</td> <td>23.06</td> <td>24.06</td> <td>25.06</td> <td>26.06</td> <td>27.06</td> <td>28.06</td> <td>29.06</td> <td>30.06</td> <td>01.07</td> <td>02.07</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20°</td> <td>15°</td> <td>19°</td> <td>23°</td> <td>16°</td> <td>21°</td> <td>22°</td> <td>23°</td> <td>23°</td> <td>21°</td> <td>22°</td> <td>23°</td> <td>25°</td> <td>26°</td> </tr> <tr> <td>13°</td> <td>11°</td> <td>10°</td> <td>12°</td> <td>12°</td> <td>9°</td> <td>13°</td> <td>13°</td> <td>15°</td> <td>15°</td> <td>15°</td> <td>14°</td> <td>15°</td> <td>17°</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Jourfix Dienstag : 23.06.2015 ab 13.15 Uhr</p> <p><u>Infotafel</u> Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	19.06	20.06	21.06	22.06	23.06	24.06	25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06	01.07	02.07															20°	15°	19°	23°	16°	21°	22°	23°	23°	21°	22°	23°	25°	26°	13°	11°	10°	12°	12°	9°	13°	13°	15°	15°	15°	14°	15°	17°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do																																																										
19.06	20.06	21.06	22.06	23.06	24.06	25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06	01.07	02.07																																																										
20°	15°	19°	23°	16°	21°	22°	23°	23°	21°	22°	23°	25°	26°																																																										
13°	11°	10°	12°	12°	9°	13°	13°	15°	15°	15°	14°	15°	17°																																																										

Philipp Setz
Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 16.06.2015



Seite 2 von 2