

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 26. Juni 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 27 vom 29. Juni bis 03.Juli 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																	
<b>KW 27 vom 29. Juni 2015 –03.Juli 2015</b>																																																																		
Aussentreppenanlage	Rofra Bau AG																																																																	
Zwischenbau	Rofra Bau AG																																																																	
Hinterfüllung Stützmauer 29.06.2015	Rofra Bau AG																																																																	
restliche Ergänzung Gerüst 30.06.2015	Roth Gerüste AG																																																																	
Aufrichte Holzbau ( Kindergarten)	Mangold, Holzbau																																																																	
Flachdach (nach Abruf Holzbauer, direkt vom Unternehmer)	Mangold, Hozbau / Morath AG Münchenstein																																																																	
<b>Bemerkungen Termine:</b>																																																																		
Jourfix Dienstag : <b>Montag 29.06.2015 ab 13.15 Uhr</b>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th> </tr> <tr> <th>15.06</th><th>26.06</th><th>27.06</th><th>28.06</th><th>29.06</th><th>30.06</th><th>01.07</th><th>02.07</th><th>03.07</th><th>04.07</th><th>05.07</th><th>06.07</th><th>07.07</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>24°</td><td>27°</td><td>25°</td><td>24°</td><td>27°</td><td>27°</td><td>27°</td><td>29°</td><td>29°</td><td>30°</td><td>30°</td><td>30°</td><td>29°</td> </tr> <tr> <td>11°</td><td>15°</td><td>17°</td><td>13°</td><td>15°</td><td>16°</td><td>14°</td><td>13°</td><td>18°</td><td>19°</td><td>19°</td><td>19°</td><td>19°</td> </tr> </tbody> </table>		Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	15.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06	01.07	02.07	03.07	04.07	05.07	06.07	07.07														24°	27°	25°	24°	27°	27°	27°	29°	29°	30°	30°	30°	29°	11°	15°	17°	13°	15°	16°	14°	13°	18°	19°	19°	19°	19°
Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di																																																						
15.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06	01.07	02.07	03.07	04.07	05.07	06.07	07.07																																																						
24°	27°	25°	24°	27°	27°	27°	29°	29°	30°	30°	30°	29°																																																						
11°	15°	17°	13°	15°	16°	14°	13°	18°	19°	19°	19°	19°																																																						
<u>Infotafel</u>																																																																		
<i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i>																																																																		

Philipp Setz  
Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 23.06.2015



Seite 2 von 2