

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 14. August 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 34 vom 17. August bis 21. August 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
<p>KW 34 vom 17. August 2015 –21. August 2015 Entfernung Spriessungen (Alle) sofort ab Mo. 17.08.2015 Ergänzungen Perimeterdämmung Vorbereitung Liftmontage gem. sep. Mail Aussentreppe Ausschalen / Kosmetik/ Absturzsicherung</p> <p>Installateure Leitungen für über Dach bis UK Dach führen (gem. Mail 04.08.15) <u>Aus diesem Grund müssen sämtliche Installationen (über Dach) bis am Freitag 21.08.2015 bis unter das Dach geführt werden.</u> Das Ziel ist es ab Montag 24.08.2015 mit dem Flachdach weiter zu machen.</p> <p>Elektro: Montage Bodenkanäle ab Mittwoch 19.08.2015</p> <p>Montage GIS-Wände (je nach Gipser Grundputz)</p> <p>Mo. 17.8.15 Abkleben / ab Di. 18.8.15 Montage und Flügelmontage</p> <p>Arbeiten Innen und Fassade</p> <p>Anlieferung Lift 18.08.2015</p> <p><i>Vorschau:</i> Montage Aussentüren ab 24.08.2015 24.08.2015 Flachdach Isolation/Abdichtung Beginn</p>	<p>Rofra Bau AG Rofra Bau AG Rofra Bau AG Rofra Bau AG</p> <p>Installateure</p> <p>Rechsteiner AG</p> <p>Neth AG</p> <p>Setz Fensterbau</p> <p>Mangold, Holzbau</p> <p>Lift AG / Rofra</p> <p>Bühlmann, Wauwil Morath AG,</p>

Bemerkungen Termine:

Jourfix Dienstag : **Dienstag 18.08.2015 ab 13.15 Uhr**

Fr 14.08	Sa 15.08	So 16.08	Mo 17.08	Di 18.08	Mi 19.08	Do 20.08	Fr 21.08	Sa 22.08	So 23.08	Mo 24.08	Di 25.08	Mi 26.08
24°	18°	20°	20°	18°	19°	23°	24°	22°	21°	21°	22°	21°
17°	14°	12°	13°	12°	11°	12°	13°	14°	14°	13°	13°	13°

Bedarf Kran muss frühzeitig mit Formular angemeldet werden. (siehe Beilage)

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 11. August 2015

Kindergarten



Schulzimmer



1620 SH Löffelmatt

Ort; Datum

.....

Anmeldung Bedienung **Kranzüge** SH Löffelmatt, Münchenstein

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

In der Zeit vom 25.07.2015 bis 09.08.2015 hat die Firma Rofra Betriebsferien. (keine Reservation möglich)

Die Anmeldung muss ca. 1 Woche vor Gebrauch an folgende Adresse schriftlich zugestellt werden.

Rofra Bau AG	Telefon	061 756 94 94
Weidenring 34	FAX	061 756 94 92
4147 Aesch		
Bauführer	E-Mail	michael.vidal@rofrabaut.ch
Bauführer Michael Vidal	Natel	079 343 31 81

Datum, Unterschrift :

.....