

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 4. September 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 37 vom 07. September 2015 bis 11. September 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																	
KW 37 vom 07. September 2015 –11. September 2015																																																																		
Flachdacharbeiten Fertigstellung	Morath / Installateuren																																																																	
Rohbauinstallationen GIS-Wände (Montage untere Gipsplatte)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG Neth AG																																																																	
07.09.2015 Beginn Unterlagsboden /Isolation von oben nach unten Ab 10.09.2015 Beginn Verlegen Bodenheizung	J. Sigg AG Häsler AG																																																																	
Beginn neue Heizung best. Schulhaus	Häsler AG																																																																	
Entfernung Betonkranz best. Schulhaus Vorbereitung best. Flachdach	Rofra AG Morath																																																																	
Arbeiten Innen und Fassade	Mangold																																																																	
Reinigung Baustelle für Aufrichte bis Freitagmittag 04.09.2015	ALLE																																																																	
Bemerkungen Termine:																																																																		
Jourfix: Dienstag 08.09 ab 13.15 Uhr																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> <th>Do</th> <th>Fr</th> <th>Sa</th> <th>So</th> <th>Mo</th> <th>Di</th> <th>Mi</th> </tr> <tr> <th>04.09</th> <th>05.09</th> <th>06.09</th> <th>07.09</th> <th>08.09</th> <th>09.09</th> <th>10.09</th> <th>11.09</th> <th>12.09</th> <th>13.09</th> <th>14.09</th> <th>15.09</th> <th>16.09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18°</td> <td>16°</td> <td>14°</td> <td>17°</td> <td>17°</td> <td>18°</td> <td>20°</td> <td>20°</td> <td>21°</td> <td>21°</td> <td>21°</td> <td>21°</td> <td>20°</td> </tr> <tr> <td>11°</td> <td>10°</td> <td>8°</td> <td>7°</td> <td>10°</td> <td>6°</td> <td>8°</td> <td>10°</td> <td>11°</td> <td>10°</td> <td>11°</td> <td>12°</td> <td>12°</td> </tr> </tbody> </table>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	04.09	05.09	06.09	07.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15.09	16.09														18°	16°	14°	17°	17°	18°	20°	20°	21°	21°	21°	21°	20°	11°	10°	8°	7°	10°	6°	8°	10°	11°	10°	11°	12°	12°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																						
04.09	05.09	06.09	07.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15.09	16.09																																																						
18°	16°	14°	17°	17°	18°	20°	20°	21°	21°	21°	21°	20°																																																						
11°	10°	8°	7°	10°	6°	8°	10°	11°	10°	11°	12°	12°																																																						
Bedarf Kran muss frühzeitig mit Formular angemeldet werden. (siehe Beilage)																																																																		
<u>Infotafel</u>																																																																		
<i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i>																																																																		



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 01.09.2015
GIS-Vorwände



Flachdach



Seite 2 von 3

1620 SH Löffelmatt

Ort; Datum

.....

Anmeldung Bedienung **Kranzüge** SH Löffelmatt, Münchenstein

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

In der Zeit vom 25.07.2015 bis 09.08.2015 hat die Firma Rofra Betriebsferien. (keine Reservation möglich)

Die Anmeldung muss ca. 1 Woche vor Gebrauch an folgende Adresse schriftlich zugestellt werden.

Rofra Bau AG	Telefon	061 756 94 94
Weidenring 34	FAX	061 756 94 92
4147 Aesch		
Bauführer	E-Mail	michael.vidal@rofrabaut.ch
Bauführer Michael Vidal	Natel	076 343 31 81

Datum, Unterschrift :

.....