

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 4. März 2016/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 10 vom 07.März 2016 bis 11. März 2016**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																	
<p><b>KW 09/2016 vom 29. Februar – 04. März 2016</b></p> <p>Umgebungsarbeiten</p> <p>Wechsel Geschirrspüler Küche Office Montag 07.03.2016 Montage Heizkörper Altbau ( Zwischenbau) Freitag 11.03.2016 Gem. E Mail vom 02.03.2016 vom Installateur</p>	<p>Salathé Gartenbau</p> <p>Luro Küchen AG Häsler AG</p>																																																																	
<p><b>Bemerkungen Termine:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th> </tr> <tr> <th>04.03</th><th>05.03</th><th>06.03</th><th>07.03</th><th>08.03</th><th>09.03</th><th>10.03</th><th>11.03</th><th>12.03</th><th>13.03</th><th>14.03</th><th>15.03</th><th>16.03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6°</td><td>5°</td><td>4°</td><td>4°</td><td>4°</td><td>5°</td><td>6°</td><td>6°</td><td>7°</td><td>8°</td><td>8°</td><td>10°</td><td>9°</td> </tr> <tr> <td>0°</td><td>1°</td><td>0°</td><td>0°</td><td>0°</td><td>-1°</td><td>1°</td><td>2°</td><td>3°</td><td>4°</td><td>4°</td><td>4°</td><td>4°</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>An alle beteiligten Personen Objekt Schulanlage Löffelmatt, Münchenstein</b></p> <p>Dies ist das letzte Baustelleninfo. Der Betrieb läuft und es sind vor allem noch Umgebungsarbeiten am Laufen. Die Bepflanzung ist auf Ende März 2016 terminiert. Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei der Bauherrschaft für den spannenden Auftrag und die Zusammenarbeit. Allen Unternehmer ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Speziell bedanken möchte ich mich bei Frau Maya Vögeli (Hauswart), für die stets freundliche Zusammenarbeit und Mithilfe. Wichtig für alle Unternehmer: Bitte vergesst die Schlussrechnungen nicht und stellt mir diese bis Ende März 2016 zu. Mit der Schlussrechnung ist natürlich auch der Garantieschein mitzuliefern.</p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	04.03	05.03	06.03	07.03	08.03	09.03	10.03	11.03	12.03	13.03	14.03	15.03	16.03														6°	5°	4°	4°	4°	5°	6°	6°	7°	8°	8°	10°	9°	0°	1°	0°	0°	0°	-1°	1°	2°	3°	4°	4°	4°	4°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																						
04.03	05.03	06.03	07.03	08.03	09.03	10.03	11.03	12.03	13.03	14.03	15.03	16.03																																																						
6°	5°	4°	4°	4°	5°	6°	6°	7°	8°	8°	10°	9°																																																						
0°	1°	0°	0°	0°	-1°	1°	2°	3°	4°	4°	4°	4°																																																						



**Danke**

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail [philipp.setz@baureag.ch](mailto:philipp.setz@baureag.ch)

Seite 1 von 2

Fotos

