


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 03.10.2016 – 07.10.2016 KW 40

Verteiler
 Baukommission
 Schulleitung
 Medienverantwortliche
 Fachplaner
 Unternehmer

<i>Arbeiten / Termine</i>	<i>Thema</i>	<i>Unternehmer</i>
---------------------------	--------------	--------------------

Baumeister	Wände Untergeschoss Schulhaus Beginn Bodenplatte Kindergarten	Erne AG
Elektriker	Einlagen Untergeschoss Schulhaus	JasliXamax
Heizung	Provisorische Heizung Kindergarten	Laubilnnovent

Wetterprognose



Adrian Hänggi
 Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

Bodenplatte Schulhaus



Fundationen Kindergarten

