


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 24.10.2016 – 28.10.2016 KW 43

Verteiler
Baukommission
Schulleitung
Medienverantwortliche
Fachplaner
Unternehmer

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
--------------------	-------	-------------

Baumeister	Schalung Wände EG Kindergarten Schalung Wände UG2 Schulhaus	Erne AG
Hinterfüllung	Hinterfüllung vordere Seite Schulhaus	Knecht AG
Gerüste	Gerüst Kindergarten EG	Roth Gerüste

Wetterprognose



Adrian Hänggi
Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

Bodenplatte Schulhaus UG2



Hinterfüllung Kindergarten

