


**Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 31.10.2016 – 04.11.2016 KW 44**

**Verteiler**  
 Baukommission  
 Schulleitung  
 Medienverantwortliche  
 Fachplaner  
 Unternehmer

<i>Arbeiten / Termine</i>	<i>Thema</i>	<i>Unternehmer</i>
---------------------------	--------------	--------------------

Baumeister	Betonieren Wände EG Kindergarten Schalung Decke UG1 Schulhaus	Erne AG
Hinterfüllung	Hinterfüllung hintere Seite Schulhaus	Knecht AG

**Wetterprognose**



Adrian Hänggi  
 Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

## Schalung Wände Schulhaus UG2



## Gerüstung Kindergarten

