


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 28.11.2016 – 02.12.2016 KW 48

Verteiler
Baukommission
Schulleitung
Medienverantwortliche
Fachplaner
Unternehmer

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
--------------------	-------	-------------

Baumeister	KIGA Deck ü. EG + Wände 1.OG Foundation Spielhaus - KIGA	Erne AG
Aushub	Aushub Velohaus-Schulhaus	Knecht AG

Wetterprognose



Adrian Hänggi
Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

Wände Kindergarten Erdgeschoss – Aushub Spielhaus Kindergarten



Bodenplatte EG Schulhaus

