

**Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 30.01.2017 – 02.02.2017 KW 05**

*Verteiler* Baukommission  
Schulleitung  
Medienverantwortliche  
Fachplaner  
Unternehmer

<i>Arbeiten / Termine</i>	<i>Thema</i>	<i>Unternehmer</i>
---------------------------	--------------	--------------------

Holzbauer	Aufrichten Holzbau KIGA KW 03	PM Mangold
Baumeister	Unterbruch auf Grund von Witterung KW 04	Erne
Flachdach	Beginn der Abdichtungsarbeiten Flachdach KIGA KW 04	Morath

**Wetterprognose**



Adrian Hänggi  
Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

**Kindergarten, Wände Erdgeschoss aufstellen**



**Zufahrt Baustelle - Pausenhof**



**Kindergarten, Decke über Erdgeschoss fertig, beginn Wände stellen Obergeschoss**



**Kindergarten, Holzbau aufgerichtet.**



**Ansicht Erdgeschoss**



**Ansicht Lichthof Obergeschoss**

